

Kategorie	Art	Titel	Start Datum/ Zeitpunkt	End Datum	Bemerkung
Extern	Ereignis	Programm Gute Schule 2020 (Land NRW)	30.09.2016	31.12.2020	https://www.land.nrw/guteschule2020
Extern	Ereignis	Strategiepapier „Bildung in der digitalen Welt“ der Kultusministerkonferenz	08.12.2016	08.12.2016	
Mediengruppe	Arbeitsphasen	Start - Erarbeitung Konzept digitales Lernen (unter anderem Medienkompetenzrahmen NRW, Mediacurricula der Fachschaften, Besuch von Bildungsmessen,...)	01.01.2017	06.12.2017	
Mediengruppe	Tagung/ Informationsbeschaffung	Deutscher Lehrertag	09.11.2017	09.11.2017	
LuL	Arbeitsphasen	Arbeit am Medienkonzept (Fachschaften, Mediengruppe, Medienprävention, Fortbildungskonzept, Support...)	06.12.2017	21.05.2019	
LuL	Beschluss	Lehrerkonferenz Beschluss Antrag flächendeckendes WLAN für LuL	06.12.2017	06.12.2017	
LuL	Pädagogischer Tag	Vortrag "Digitale Schule" (F. Ligmann), Workshops zum Medienkompetenzrahmens und dem Einsatz von iPads im Unterricht	07.02.2018	07.02.2018	
Schulgemeinschaft	Arbeitsphasen	SEL Gesprächsabend Digitalisierung	28.02.2018	28.02.2018	
Mediengruppe	Tagung/ Informationsbeschaffung	Bildungskongress Köln	10.03.2018	10.03.2018	
Mediengruppe	Tagung/ Informationsbeschaffung	Bildungskongress Digitale Schule Oberursel	26.04.2018	26.04.2018	
Mediengruppe	Tagung/ Informationsbeschaffung	Besuch des Johannes-Sturmius Gymnasiums in Schleiden	15.06.2018	15.06.2018	
Schulgemeinschaft	Zusätzlicher Computerraum	In Raum 01-01.07 steht ein mit 18 Laptops ausgestatteter zusätzlicher Computerraum zur Verfügung.	30.08.2018	01.08.2019	
Mediengruppe	Tagung/ Informationsbeschaffung	Fortbildung Admistration: Integration von iOS in Bildungssystemen	17.09.2018	17.09.2018	
LuL	Beschluss	Erster Zeitstrahl - Zweigleisigkeit mit iPads und vollausgestatteter Pilotklasse	27.09.2018	27.09.2018	
Mediengruppe	Tagung/ Informationsbeschaffung	Besuch der Didacta in Köln	19.02.2019		
LuL	Konferenz	Beschluss, die Bitte an den Förderverein zu richten einen Klassensatz iPads anzuschaffen	09.04.2019	09.04.2019	
LuL	Konferenz	Beschluss: Antrag an die Schulkonferenz Zweigleisigkeit: Im 2. HJ 2019 die Elternfinanzierung in den NW Klassen einzuführen. Städtische Geräte als Ausleihwagen für die anderen Klassen nutzen.	09.04.2019	09.04.2019	
Kommune	Ereignis	Der Musterraum für die Ausstattung der Klassenräume ist fertig	27.04.2019	27.04.2019	
Kommune	Hardware	14 iPads und der erste AP werden von der Stadt angeschafft.	01.05.2019	01.05.2019	
Extern	Ereignis	Digitalpakt 1	12.05.2019	07.11.2023	https://www.digitalpaktschule.de/de/was-ist-der-digitalpakt-schule-1701.html
LuL	Beschluss	Es wird beschlossen, das erarbeitete Medienkonzept der Schulkonferenz zum Beschluss vorzulegen	21.05.2019	21.05.2019	
LUL	Dienstbesprechung	Integration der Medienkompetenzrahmens in der Erprobungsstufe	27.05.2019	27.05.2019	
Schulkonferenz	Beschluss	Das Medienkonzept wird von der Schulkonferenz beschlossen --> Das zweigleisige Vorgehen wird durchgeführt. 1. Gleis: Elternfinanzierte naturwissenschaftliche Klassen. 2. Gleis: Zunehmende Anzahl von Ausleihwagen für die restlichen Klassen. Auch die endgültige Entscheidung für iPads ist damit gefallen.	03.06.2019	03.06.2019	
Kommune	Hardware	Weitere 18 iPads mit Stiften und Hüllen, sowie 5 AppleTVs für die Fachräume werden für unser Pilotprojekt der Schule übergeben	17.07.2019	17.07.2019	
Vollausgestattete NW Klasse	1. Gleis	Pilotklassen Phase: (städtisch finanziert) Erste vollausgestattete naturwissenschaftliche Klasse 5	26.10.2019	22.07.2021	
LUL	Pädagogischer Tag	MSE Digital - Umsetzung des Medienkompetenzrahmens	04.12.2019	04.12.2019	

LUL	Pädagogischer Tag	Das komplette Kollegium wird intern im Umgang mit den neuen interaktiven Tafeln (Umbau im Altbau fast abgeschlossen) geschult	17.02.2020	17.02.2020	
Kommune	Hardware	Die AppleTVs (kabellose Bidübertragung von den iPads an den Beamer) für alle Klassenräume freffen ein.	09.03.2020	09.03.2020	
Support	Start Ticket System MSE	Vorbereitungen für den Lockdown: Im schuleigenen Moodle werden für jede Lerngruppe eigenen Kurse eingerichtet. Außerdem startet ein eigenes Ticket-System um koordiniert den SuS und LuL im angekündigtem Distanzunterricht helfen zu können! Der FLS wird größer und besteht aus zu Coronazeiten aus: Frau Adam, Frau Voigt, Frau Lied, Frau Klein, Herrn Busche, Herrn Brinkmann, Herrn Krantz, Herrn Schnicke.	15.03.2020	15.03.2020	
Schulgemeinschaft	Corona-Lockdown	Erster Lockdown - unser hauseigenes Moodle wird massiv genutzt. Die Mediengruppe unterstützt LuL und SuS bei allen auftretenden Problemen. Im "Raumbuchungssystem" werden die Klassen als Räume angelegt und den SuS die Aufgaben übersichtlich dargestellt. Es folgen Online Schulungen, Anleitungen, Regeln, vom FLS vorbereitet und dem Kollegium und Schulleitung bearbeitet... die uns durch diese schwere Zeit begleiten.	16.03.2020	19.05.2020	
Kommune	Hardware	Kompletter Ausbau mit interaktiven Tafeln in allen Klassenräumen im Altbau abgeschlossen	31.03.2020	31.03.2020	
Marienhospital	Hardware	Eine Spende von 20 iPads mit Stiften und Hüllen --> eine Study Hall für den Distanzunterricht	01.04.2020	01.04.2020	
LUL	Fortbildung	Das komplette Kollegium wird intern per Videokonferenz in Workshops für den Umgang mit Zoom geschult	22.04.2020	30.04.2020	
Schulkonferenz	Beschluss	Einführung Logineo (E-Mail , LMS und Dateiablage) für SuS und LuL - damals sollte Logineo und LMS noch ein Portal sein. Jetzt sind es getrennte Systeme.	24.06.2020	24.06.2020	
Extern	Ereignis	Digitalpakt 1 Zusatz-Vereinbarung Corona Sofortausstattungsprogramm	04.07.2020	04.07.2020	https://www.digitalpaktschule.de/de/was-ist-der-digitalpakt-schule-1701.html
Schulgemeinschaft	Digitale Schulbücher	Sofern von den Fachschaften und jeweiligen LuL gewünscht werden in den NW Klassen die ersten Schulbücher zusätzlich in der digitalen Fassung angeschafft.	01.08.2020	andauernd	
Kommune	Hardware	Kompletter Ausbau mit interaktiven Tafeln in allen Klassenräumen im Neubau abgeschlossen; 5 weitere Aps für die zusätzlichen NW Klassen	01.08.2020	01.08.2020	
Förderverein	Hardware	27 iPads mit Stiften und Hüllen (Teilhabe SuS NW Klassen, Dienstgeräte LuL der vollausgestatteten Klassen).	01.08.2020	01.08.2020	
Schulgemeinschaft	LMS	Das alte Moodle wird abgeschafft und durch das Landeseigene LMS ersetzt. An jetzt werden jedes Schuljahr für alle Fächer, Klassen und Kurse digitale Kurse erzeugt und die SuS automatisch eingeschrieben.	01.08.2020	andauernd	
Schulgemeinschaft	WebUntis	Schülern und Lehrern steht nun ein persönlicher WebUntis Account zur Verfügung	01.08.2020	jetzt	
Vollausgestattete NW Klasse	1. Gleis	2 neu startende elternfinanzierte NW Klassen	02.08.2020	04.08.2023	
LuL	Einführung und Fortbildung Untis App	Alle LuL können nun über die Untis APP iPad Ausleihwagen und die Computerräume buchen. Das alte Buchungssystem entfällt.	16.08.2020	16.08.2020	
SuS	Einführung Moodle	LMS - Einführung der neu startenden Klasse 5. Da ein erneuter Lockdown nicht ausgeschlossen werden kann werden alle neuen 5t Klässler direkt am Anfang im Umgang mit unserer Lernplattform geschult.	17.08.2020	20.08.2020	
LuL	Fortbildungen LMS	Alle LuL werden intern nachmittags in drei Modulen im LMS geschult.	28.08.2020	06.09.2020	
LUL	Endspurt TPEK - Fachschaften	Für die Anschaffungen aus dem Digitalpakt müssen die Fachschaften ihre Anschaffungswünsche mit Lehrplanbezug begründen. Der interne Abgabeschluss de TPEK, das "Technisch pädagogisches Einsatz Konzept" ist der 30.11.2020.	29.09.2020	30.11.2020	

LUL	Lehrerkonferenz Endgeräteregel Beschluss	Die bisherige Handy Regelung der MSE wird auf alle Endgeräte (Schultablets, BYOD) ausgeweitet. Die SuS dürfen ihre im Distanzunterricht genutzten privaten Geräte nun auch im Präsenzunterricht nutzen, wenn der Fachlehrer/ die Fachlehrerin dies gestattet.	29.09.2020	29.09.2020	
Förderverein	3D Drucker	Der Förderverein schafft für die Informatik AG der Sek. I einen 3D Drucker an.	01.10.2020	01.10.2020	
Extern	Ereignis	Digitalpakt 1 Zusatz-Vereinbarung Administration	04.11.2020	04.11.2020	https://www.digitalpaktschule.de/de/was-ist-der-digitalpakt-schule-1701.html
Schulgemeinschaft	Corona-Lockdown	Zweiter Lockdown	18.12.2020	31.05.2021	
Schulgemeinschaft	Abgabe TPEK	Das TPEK ist fertiggestellt und wird dem Schulträger zugesendet.	21.12.2020	21.12.2020	
Kommune	Hardware	98 Lehrer iPads aus dem Corona Sofortausstattungsprogramm sind da - viele gehen erst an SuS, da wir ja wieder in einem Lockdown sind und die LuL Zuhause mit privaten Geräten arbeiten, aber gerade Familien mit mehreren Kindern die Geräte für den Distanzunterricht benötigen.	21.12.2020	21.12.2020	
Kommune	Hardware WLAN Vollausstattung	In jedem Klassen- und Fachraum ist nun ein WLAN AP. Nur leider befinden wir uns im Lockdown.	09.01.2021	09.01.2021	
Extern	Ereignis	Digitalpakt 1 Zusatz-Vereinbarung Leihgeräte für Lehrkräfte	28.01.2021	28.01.2021	https://www.digitalpaktschule.de/de/was-ist-der-digitalpakt-schule-1701.html
Kommune	Hardware	101 Schüler iPads aus dem Corona Sofortausstattungsprogramm für bedürftige SuS sind da - und werden an bedürftige SuS ausgegeben (die ausgegebenen eigentlich für Lehrer vorgesehenen Geräte werden ausgetauscht).	03.02.2021	03.02.2021	
Kommune	Hardware	132 iPads für die Ausleihwagen aus dem Digitalpakt sind angekommen. Bald (erst nach dem Lockdown...) können iPads endlich auch in nicht NW-Klassen genutzt werden.	09.02.2021	09.02.2021	
Kommune	Hardware	18 iPads für das SLZ werden uns von einer anderen städtischen Schule überlassen.	09.02.2021	09.02.2021	
Schulgemeinschaft	Diebstahl	18 iPads werden nachts aus dem SLZ gestohlen - die Diebe können damit aber nichts anfangen, da sie von uns gesperrt werden. Zurück kommen sie dennoch nicht.	15.02.2021	15.02.2021	
LuL	Beschluss	Die Lehrerkonferenz stimmt zu, dass die ehemalige Pilotklasse (damals 6a), in der Jahrgangsstufe 7 weiterhin vollausgestattete Klasse bleiben darf. Die Eltern der Klasse hatten auf einer Klassenpflegschaftssitzung einstimmig dafür und damit einer elternfinanzierten Fortsetzung zugestimmt.	21.04.2021	21.04.2021	
LuL	Beobachtungsbögen	Erstmalig sind die Beobachtungsbögen für Konferenzen nicht mehr in Ordnern im Lehrerzimmer, sondern können als geteilte Dokumente jederzeit bearbeitet werden.	16.05.2021	andauernd	
Schulkonferenz	Beschluss	Die Schulkonferenz beschließt, dass die Klasse 6a im folgenden Schuljahr 1:1 ausgestattete Klasse bleibt.	26.05.2021	26.05.2021	
LUL	LuL NW -Klassen	Das Pädagogische Rahmenkonzept für die iPad Klassen - wird verschriftlicht. Eine erste Zusammenstellung der gelebten, in Sitzungen am Schuljahresstart weitergegebenen Einführung der iPads und dem Unterrichten in den iPad Klassen wird festgehalten.	08.06.2021	08.06.2021	
Schulgemeinschaft Vollausgestattete NW Klasse	Interaktive Übungen	Erstmalig werden interaktive Übungen im Fach Mathematik des Cornelsen Verlages im LMS erprobt	01.08.2021	31.07.2022	
	1. Gleis	3 neu startende elternfinanzierte NW Klassen	05.09.2021	01.08.2023	
LUL	Klassenarbeitstermi nplaner	Ab jetzt werden Klassenarbeiten im Logineo Kalender eingetragen	05.09.2021	05.09.2021	
Kommune	Hardware	Alle WLAN Aps werden gegen neue Geräte ausgetauscht. Das Roaming bei iOS Geräten funktionierte mit den Vorgänger Versionen nicht.	08.01.2022	08.01.2022	

Schulgemeinschaft	Flüchtlinge	Der Ukraine Krieg beginnt. In der Folge werden immer wieder Schülerinnen und Schüler, die kein oder sehr wenig Deutsch sprechen Teil unserer Schulgemeinschaft. Das iPad leistet hier einen unverzichtbaren Teil zum Überwinden der Sprachbarriere und kann für das Lernen in allen Fächern als Übersetzungshilfe und vieles andere genutzt werden. Deshalb ist schnell klar, dass jeder Flüchtling ein persönliches Leihgerät benötigt und erhält.	24.02.2022	jetzt	
Kommune	Anton	Die Stadt Euskirchen stellt für alle Schülerinnen und Schüler die Lern-App Anton in der Schulversion zur Verfügung. Nun ist personalisiertes Fördern und Lernen mit Reports für die unterrichtenden LuL möglich.	08.05.2022	jetzt	
Schulgemeinschaft	SEL	SEL Gesprächsabend Digitalisierung	16.05.2022	16.05.2022	
LuL	Beschluss	Die Lehrerkonferenz beschließt der Schulkonferenz vorzuschlagen, dass ab dem SJ 2022/2023 alle Oberstufenjahrgänge 1:1 mit elternfinanzierten Geräten ausgestattet werden. Beginnend mit der EF 2022.	22.05.2022	22.05.2022	
Schulkonferenz	Beschluss	Die Schulkonferenz beschließt, dass ab dem SJ 2022/2023 alle Oberstufenjahrgänge 1:1 mit elternfinanzierten Geräten ausgestattet werden. Beginnend mit der EF 2022.	01.06.2022	01.06.2022	
Schulgemeinschaft	Interaktive Übungen	Für alle 5ten und 6ten Klassen werden die interaktiven Übungen für das Fach Mathematik angeschafft.	01.08.2022	31.07.2023	
LuL	Beschluss	Die Lehrerkonferenz beschließt, der Schulkonferenz vorzuschlagen, dass ab dem SJ 2023/2024 alle neuen Klassen 5 und nachträglich im nächsten SJ die restlichen Klassen 6 (c,d,e) mit elternfinanzierten Geräten ausgestattet werden.	08.08.2022	08.08.2022	
LuL	Pädagogischer Tag	Externe Fortbildung der GFDB zum Einsatz der iPads im Unterricht	08.08.2022	08.08.2022	
Vollausgestattete Jahrgangsstufe 5	1. Gleis	2 neu startende elternfinanzierte NW Klassen	09.08.2022	01.08.2024	
Schulsozialarbeiter	Medienprävention	Frau Newald führt in allen Klassen 5 eine erste Stunde zur Medienprävention durch. Im ersten Halbjahr wird es von ihr hierzu weitere Workshops in den 5ten Klassen geben. Ab jetzt wird dies jedes Schuljahr so sein.	11.08.2022	16.08.2022	
Kriminalkommissariat	Medienprävention	Frau Houf (Kriminalkommissariat Euskirchen) hält erstmalig auf der Pfllegschaftssitzung der neuen Klassen 5 einen Vortrag zur Medienprävention. Dies wird jetzt jedes Schuljahr so sein.	30.08.2022	30.08.2022	
Schulkonferenz	Beschluss	Die Schulkonferenz beschließt, dass ab dem SJ 2023/2024 alle neuen Klassen 5 und nachträglich im nächsten SJ die restlichen Klassen 6 (c,d,e) mit elternfinanzierten Geräten ausgestattet werden.	24.10.2022	24.10.2022	
Kommune	150 iPads für die Jahrgangsstufe 5 im SJ 2024/2025	Das Ende der elternfinanzierten Geräte kündigt sich an. Die Stadt sagt zu, dass wir bis zum Schuljahresstadt 2024 150 iPads geliefert bekommen, die wir dann an die neuen fünften Klassen ausgeben können.	01.02.2023	01.02.2023	
LUL	LuL NW -Klassen	Erweiterung und Anpassung des pädagogisches Rahmenkonzept für die iPad Klassen	02.02.2023	02.02.2023	
Schulgemeinschaft	Interaktive Übungen	Der jeweilige Fachlehrer entscheidet, ob für seine Klasse die interaktiven Übungen Mathematik angeschafft werden.	01.08.2023	jetzt	
Kommune	Materialien TPEK Naturwissenschaften	Die von den Fachschaften im TPEK gewünschten Materialien (digitale Sensoren,...) werden geliefert.	01.08.2023		
LUL	Fortbildung	Das komplette Kollegium wird intern im Umgang mit der Classroom und Teacher App geschult	03.08.2023	03.08.2023	
LuL	Lehrerkonferenz	Vertretungsaufgaben sollen in allen 1:1 ausgesetzten Klassen ab jetzt möglichst nur noch digital im LMS eingestellt werden. Die Kommunikation von LuL per iMessage mit SuS Gruppen soll nicht genutzt werden.	03.08.2023	03.08.2023	
Vollausgestattete Jahrgangsstufe 5 und 6	1. Gleis	Die kompletten Stufen 5 und 6 sind nun mit elternfinanzierten iPads ausgestattet.	07.08.2023	jetzt	

Schulgemeinschaft	Anfrage der Kommune zur 1:1 Ausstattung	Völlig überraschend kommt während der Plenums Phase des pädagogischen Tages ein Anruf der IT Abteilung der Stadt Euskirchen. Im folgenden Jahr sollen alle weiterführenden Schulen der Stadt 1:1 ausgestattet werden. Also jeder Schüler sein persönliches Endgerät erhalten. Wir sollen bis Dezember mitteilen wieviele Geräte wir benötigen. Statt im kommenden Jahr also nur die fünftklässler mit städtischen Geräten auszustatten ist dies nun für alle Klassen möglich.	18.09.2023	18.09.2023	
LuL	Pädagogischer Tag	Dieser Tag ist wieder einmal intern Organisiert und die Workshops leiten LuL aus dem Kollegium. Neben dem Arbeiten am Rahmenkonzept für die iPads stehen eine Fortbildung für einzelne Bestandteile des LMS, das Nutzen der Bildungsmediathek NRW, Logineo Basics, Goodnotes, die Teacher und Classroom App und iPad Basic zur Auswahl.	18.09.2023	18.09.2023	
LuL	Pädagogischer Tag	Fortbildung Digitalisierung mit Fobizz	29.01.2024	29.01.2024	
Kommune	Lieferungen iPads für die 1:1 Ausstattung	Die ersten 198 iPads für die 1:1 Ausstattung werden geliefert. Wir beginnen mit den bisher nicht ausgestatteten Klassen 10 und 9. Die Klassenlehrerteams entscheiden wann die Einführung sinnvoll ist. Leihverträge müssen vorab ausgefüllt werden, da es nicht möglich/sinnvoll ist die Eltern selbst das iPad abholen zu lassen. Dies wäre eine zusätzliche zeitliche Belastung, für die wir kein zusätzliches Personal haben. Auch die Vorbereitung der Geräte, das Verteilen der Verträge, die Kontrolle der Ausleihverträge, die letztendliche Inbetriebnahme der Geräte muss ohne zusätzliche Entlastungen der Vollzeit arbeitenden LuL durchgeführt werden.	31.01.2024	31.01.2024	
Support	Support in der Mittagspause	Ab jetzt gibt es eine iPad Support Mittagspause in der Woche. Hier stehen für alle SuS und LuL Herr Brinkmann und Frau Voigt bereit um die (durch die vielen neu ausgeteilten Geräte) anfallenden Probleme zu lösen. Eine stufenbasierte Einführung in die iPads, wie in Klassen 5 seit der Pilotklasse 2019 durchgeführt - hier sind die Informatiklehrer federführend- ist in den neu ausgestatteten Klassen nicht möglich. Durch die schon lange vorhandenen Ausleih iPad Wagen ist in vielen Klassen jedoch ein gute Basis vorhanden.	01.02.2024	jetzt	
Schulgemeinschaft	Fobizz	Die Schullizenz für Fobizz wird aus dem Fortbildungsetat der Schule angeschafft.	21.02.2024	21.02.2025	
LuL	iPad Ausgabe Klasse 5	Die Klassenleitungsteams der Jahrgangsstufe 5 treffen sich in einer Dienstagskonferenz um die Ausgabe, der iPads in den kommenden Klassen 5 zu besprechen.	23.04.2024	23.04.2024	

Kommune	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	Auf dem Lieferschein vom 08.05. waren 17 Pakete die 180 iPads enthalten sollten. Tatsächlich waren in den Paketen jedoch nur 160 iPads. Das fiel auch direkt beim Auspacken auf und wurde weiter gemeldet. Wir hatten jedoch angefangen die iPads zu sortieren und die Pakete schon entsorgt. Nun folgte eine aberwitzige Nachfrage, ob es denn tatsächlich 17 Pakete gewesen sind, was dazu führte, dass die Hausmeister und Teile vom First Level Support die Papiercontainer durchsuchen mussten. Das Ganze gipfelte schließlich in einer Puzzleaktion, in der wir Pakete wieder zusammen geklebt haben und auch die Unterverpackungen zusammenkleben mussten, um nachzuweisen, dass diese gesamte Lieferung überhaupt nicht in 17 Pakete gepasst hätte. Ohne einen weiteren Kommentar kam nach circa einem Monat ein weiteres Paket mit genau den fehlenden iPads. Dies konnten wir durch die Seriennummern der nachgelieferten iPads, die wir ja schon seit anderthalb Monaten hatten ohne weiteres nachweisen - es waren genau die fehlenden 20 iPads - keine Ersatzlieferung. Wo dieses Paket zwischenzeitlich war, ist uns nicht bekannt. Auch der UPS Fahrer der die 17 Pakete geliefert hatte war noch mehrmals in der Schule und versuchte zu klären warum denn 20 iPads fehlen würden - hatte deshalb also ebenfalls richtigen Ärger.	08.05.2024	08.06.2024	
Kommune	Lieferungen iPads für die 1:1 Ausstattung	Die zweite Lieferung von 160 iPads für die 1:1 Ausstattung trifft ein. Bis zu den Sommerferien werden in weiteren Klassen, die bisher nicht 1:1 ausgestattet waren, SuS ihr persönliches iPad entgegennehmen.	08.05.2024	08.05.2024	
Schulgemeinschaft	Elterninformationen	Für die Eltern werden alle Bausteine für die Nutzung der iPads der MSE, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben noch einmal in einem Dokument zusammengefasst. Administration (Datenschutz), Regeln im Unterricht, Regeln Zuhause, Pflichten der SuS, Pflichten der Eltern, Ablauf der Einführung der Geräte, Ablauf der Medienprävention	23.05.2024	23.05.2024	
LuL	Medienkonzept	Das eigentlich komplett umgesetzte Medienkonzept von 2019 - der Weg zu 1:1 Ausstattung - muss überarbeitet werden. Im Laufe dieses Schuljahres haben wir das Ziel des "veralteten" Konzeptes erreicht und beginnen damit ein Konzept für eine vollausgestattete Schule zu erstellen.	20.08.2024	andauernd	
Support	Support in der Mittagspause	Die iPad Support Mittagspause hat sich etabliert. Dadurch wird der Support entlastet, da nun SuS nicht zu jeder Zeit am Lehrerzimmer um Hilfe bitten. Nun werden sogar zwei Support Pausen angeboten: Montag und Donnerstag in der Mittagspause.	21.08.2024	21.08.2024	
Kommune	Lieferungen iPads für die 1:1 Ausstattung - Austausch privater Endgeräte	Die letzten 275 iPads werden geliefert. Nun beginnen wir damit, die privaten Geräte der SuS durch die städtischen zu ersetzen. Dies dauert bis nach den Herbstferien. Die privaten Geräte müssen alle einzeln entlassen werden, also einmal händisch einzeln in der Administration gelöscht werden und anschließend muss noch am Gerät, nach dem Zurücksetzen ein Administrator Passwort eingegeben werden. Dieser Vorgang dauert noch an.	28.08.2024	jetzt	
Kommune	3D Drucker	Die im TPEK (Digitalspakt) gewünschten 3 3D Drucker werden geliefert.	01.09.2024	01.09.2024	
LuL	Eltern Kontaktdaten	Den LuL stehen ab jetzt die E-Mail Adressen und Telefonnummern der Schüler und Eltern im datenschutzrechtlich sicheren Logineo des Landes zur Verfügung	01.09.2024		
LuL	Schulbuchbestellungen der Fachschaften	Erstmals wird die Nachbestellung über ein digitales Formular durchgeführt	24.09.2024		
Kommune	Farbdrucker TPEK	Für das Drucken mit dem iPad stehen nun auch drei Farbdrucker zur Verfügung.	01.10.2024		

Schulgemeinschaft	iPad Ausgabe abgeschlossen	Jetzt sind alle SuS mit städtischen Geräten ausgestattet. Die Einrichtung der iPads und das Entlassen der privaten Geräte aus der Adminstrarion dauert noch an.	01.11.2024		
-------------------	----------------------------	--	------------	--	--